

Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"

В.Д. Хвостик
" 23 " 2019г.

Перечень общестроительных работ по текущему и профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2019/2020гг.

№ п/п	Дом	Подъезд №	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Срок выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7
1	236		Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке	шт.	1,00	май
2			Заполнение цветников торфяной смесью	м3	5,00	май
3			Заполнение песочниц песком	м3	5,00	май
4			Разбивка цветников	шт.	1,00	май
5			Ремонт и восстановление поврежденных газонов	м2	50,00	май
6		2	Установка ограждения цветника	п.м	20,00	июнь
7		1-2	Ремонт мягкой кровли	м ²	42,00	июнь
8		1-2	Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой	м ²	425,40	июнь
9			Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	шт.	88,00	июнь
10			Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления	шт.	27	июнь
11			Разметка парковочного места "инвалид"	шт.	1,00	июнь
12			Утепление консольной части плиты над.кв.15	м2	5,00	июль
13			Ямочный ремонт а/дороги	м2	34,00	июль
14		1-2	Частичная покраска в МОП	м2	280,00	июль
15		1-2	Промывка мусоропроводов	шт.	2,00	август
16			Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке	шт.	1,00	май
17			Заполнение цветников торфяной смесью	м3	5,00	май

18	238		Заполнение песочниц песком	м3	5,00	май
19			Ремонт и восстановление поврежденных газонов	м2	70,00	май
20			Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	шт.	107,00	июнь
21		1-3	Ремонт мягкой кровли (в т.ч. машинное помещение и крыльцо п.3, балкон кв.76, кв.234)	м ²	80,00	июнь
22			Покраска ДНС	м ²	35,60	июнь
23		1-3	Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой	м2	658,30	июнь
24		1	Утепление монолитного пояса кв.75	8	п.м	июнь
25		1-3	Частичная покраска в МОП с частичной шпатлевкой	м2	220,00	июль
26			Ямочный ремонт а/дороги	м2	34,00	июль
27		1-3	Промывка мусоропроводов	шт.	3	август
28	240		Заполнение цветников торфяной смесью			май
29			Заполнение песочниц песком	м3	2,00	май
30			Установка МАФ	шт.	5,00	май
31			Разбивка цветников	шт.	4,00	май
32			Ремонт и восстановление поврежденных газонов	м2	80,00	май
33			Ремонт мягкой кровли	м2	23,00	июнь
34			Покраска цоколя и входа в подвал (1;3) с частичной шпатлевкой	м ²	392,35	июнь
35			Заполнение деформационного шва между подъездом 2-3	п.м	110,00	июнь
36			Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	шт.	144,00	июнь
37			Дорожная разметка на пешеходных переходах	шт.	5,00	июнь
38			Ремонт ступеней на крыльцах	м2	7,50	июнь
39			Ремонт а/дороги (у контейнерной площадки)	м2	100,00	июль
40			Ремонт тротуара	м2	10,00	июль
41			Ямочный ремонт а/дороги	м2	32,00	июль
42			Покраска ограждений на крыльцах, входа в подвал и парковка (газон)	м2	264,10	июль
43			Ремонт напольной плитки в подземном паркинге	м2	12,00	июль
44		1-4	Частичная шпатлевка в МОП	м2	214,00	август

45		1-4	Частичная покраска в МОП	м2	1280,00	август
46			Ремонт переходных дверей	по факту		сентябрь
48	240 к.1		Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке	шт.	2,00	май
49			Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	шт.	40,00	июнь
50		1-2	Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой	м ²	312,00	июнь
51			Покраска ограждений на крыльцах, входа в подвал	м2	170,00	июль
52		1-2	Установка столбов для беспрепятственного спуска с тротуара	шт.	10,00	август

Составил: Старший техник-смотритель _____ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер _____ В.Л. Ребиков