



Перечень общестроительных работ по текущему и профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2020/2021гг.

№ п/п	Дом	Подъезд №	Наименование работ		Кол-во	Срок выполнения работ
1	2	3	4	5	6	10
1	236		Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке	шт.	1,00	май
2			Заполнение цветников торфяной смесью	м3	5,00	до 15.06
3			Заполнение песочниц песком	м3	5,00	до 15.06
4			Ремонт и восстановление поврежденных газонов	м2	50,00	до 15.06
5		1-2	Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой	м ²	425,40	июнь до 20.06
6			Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	шт.	88,00	июнь
7			Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления	шт.	27	июнь
8			Разметка парковочного места "инвалид"	шт.	1,00	июнь
9			Ремонт мягкой кровли	м2	40,00	июль
10			Ямочный ремонт а/дороги	м2	60,00	июль
11		1-2	Частичная покраска в МОП	м2	260,00	июль
12			Ремонт водосточной трубы (альпинисты)	шт.	1,00	июль
13		1-2	Промывка мусоропроводов	шт.	2,00	август
						#ССЫЛКА!
14			Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке	шт.	1,00	май
15			Заполнение цветников торфяной смесью	м3	5,00	до 15.06
16			Заполнение песочниц песком	м3	5,00	до 15.06
17			Ремонт мягкой кровли	м2	35,00	июнь

18	238		Ремонт и восстановление поврежденных газонов	м2	70,00	май
19			Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	шт.	107,00	июнь
20			Восстановление лежаков ливневой канализации	м/п	40,00	июнь
21			Покраска ДНС	м ²	35,60	июнь
22		1-3	Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой	м2	658,30	июнь до 20.06
23		1-3	Частичная покраска в МОП с частичной шпатлевкой	м2	300,00	июль
24			Ямочный ремонт а/дороги	м2	40,00	июль
25		1-3	Промывка мусоропроводов	шт.	3	август
						#ССЫЛКА!
26	240		Заполнение цветников торфяной смесью			до 20.06
27			Заполнение песочниц песком	м3	2,00	до 15.06
28			Разбивка цветников	шт.	4,00	май
29			Ремонт и восстановление поврежденных газонов	м2	80,00	май
30			Покраска цоколя и входа в подвал (1:3) с частичной шпатлевкой	м ²	392,35	июнь
31			Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	шт.	144,00	июнь
32			Дорожная разметка на пешеходных переходах	шт.	5,00	июнь
33			Ремонт ступеней на крыльцах	м2	7,50	июнь
34			Ремонт тротуара	м2	10,00	июль
35			Ямочный ремонт а/дороги	м2	32,00	июль
36			Покраска ограждений на крыльцах, входа в подвал и парковка (газон)	м2	264,10	июль
37			Ремонт напольной плитки в подземном паркинге	м2	10,00	июль
38			Устройство системы водостока (паркинг)	м2	12,00	март
39		1-4	Частичная шпатлевка в МОП	м2	20,00	август
40		1-4	Частичная покраска в МОП, лестницы.	м2	1400,00	август
41			Бетонирование полов паркинг	м2	4,00	июль
42			Ремонт мягкой кровли	м2	30,00	июль
43			Кладка плитки на пол, демонтаж отшедшей плитки	м2	8,00	июль

44			Ремонт брусчатки	м2	100,00	июль
45			Ремонт переходных дверей	шт.	65,00	сентябрь
46	240 к.1		Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке	шт.	2,00	май
45			Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления	шт.	40,00	июнь
46			Частичная покраска МОП с частичной шпатлевкой	м2	300,00	июль
47		1-2	Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпатлевкой	м ²	312,00	июнь
48			Частичная покраска МОП, лестницы	м2	400,00	июль
49			Покраска ограждений на крыльцах, входа в подвал	м2	170,00	июль
50			Лифт холл, облицовка стен керамогранитом	м2	1,50	май
51		2	Устройство ц/песчаной стяжки переходной балкон тех.этаж	м2	5,00	июнь
52			Устройство гидроизоляции	м2	6,00	июль
53			Ремонт мягкой кровли	м2	40,00	июль
54			Устройство системы водостока место № 65 паркинга	м2	12,00	февраль
55			Установка ограждения вдоль тротуара (аналог дом 240)	м/п	85,00	июль
56			Тамбура (подъезд 1-2) штукатурка, шпатлевка, окраска	м2	30,00	июль
57			Штукатурка торцов плит перекрытия (альпенисты)	м/п	25,00	июль
58			Тех.этаж восстановление утеплителя+кладка пеноблока	м2	2,00	июль

Составил: техник-смотритель  Туркин С.Ю.